识号	0	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21日	
			玄统 分析	· 和spike检测技术能	3.个工作日	2018年10日25	 日2018年10月27日		李楠轩		<u> </u>
2		-5	需求分析		3 个工作日		日2018年10月30日		J-1119+1		
3		-5		· ·决方案	3 个工作日		日2018年10月30日		吕美林		
4			第一次迭		24 个工作日		1 2018年11月24		DXIII		
5		-5		角色和用户管理功	5 个工作日	2018年10月 31日	2018年11月 04日	3			
6	İ	*	领域	模型类图	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		严由泉		
7	ŧ	*	用例	图分析	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		魏自强		
8	į.	*	操作	契约	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		陈易森		
9	į.	*	协作	图	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		吕美林		
10		*	编码		5 个工作日	2018年10月31	日2018年11月04日		吴森梵		
11			教师角	色的设置课程	5 个工作日	2018年10月3	1 2018年11月04	E 5			
12	į.	*	领域	模型类图	1个工作日		日2018年10月31日		严由泉		
13	į.	*	用例	图分析	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		魏自强		
14	į.	*	操作	契约	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		陈易森		
15	†	*	协作	图	1个工作日	2018年10月31	日2018年10月31日		吕美林		
16		*	编码		5 个工作日	2018年10月31	日2018年11月04日		李楠轩		
17		-5	教师角	色的设置学生名单	3 个工作日	2018年11月 07日	2018年11月 09日				
18		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年11月07	日2018年11月07日		李楠轩		
19		*	用例	图分析	1个工作日	2018年11月07	日2018年11月07日		魏自强		
20		*	操作	契约	1个工作日	2018年11月07	日2018年11月07日		陈易森		
				Task		Inactive Summary		External Tasks		_	
				Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
-		nple Projec 年12月00日		Summary		Manual Summary Rollu	ıp	Progress			
Jate: 1	∠U I 8°	年12月09日		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
				Inactive Task		Start-only	Е	- 9			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3				
				<u> </u>		Page 1					

示识号	•	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21日	
21	0	*	协作	反	1 个工作日	2019年11日07日	2018年11月07日		旦 日美林	_ =	四
22		*	编码	[3]	3 个工作日		2018年11月07日				
23		×		色查看课程信息	3 个工作日 4 个工作日		2018年11月09日	17	严由泉		
29					4 个工作日 4 个工作日		2018年11月13日				
23		- 3	致 据 库 功能 网	- · - · · · - · · · · · · · · · · · · ·	4 1 T T T F C	14日		23			
30		*	领域	模型类图	1个工作日		2018年11月14日		严由泉		
31		*	用例	图分析	1个工作日	2018年11月14日	2018年11月14日		吴森梵		
32		*	操作	契约	1个工作日	2018年11月14日	2018年11月14日		陈易森		
33		*	协作	图	1个工作日	2018年11月14日	2018年11月14日		吕美林		
34		*	编码		4个工作日	2018年11月14日	2018年11月17日		魏自强		
35		-5	测试		4个工作日	2018年11月19日	2018年11月22日	29	李楠轩		
36		-5	第一次	提交具备功能的代	0个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日	35			
37		-3	第二次迭值	t	20 个工作日	2018年11月24	2018年12月14日				
38		- 5		角色的自动生成 户和密码	3 个工作日	2018年11月 24日	2018年11月 26日	36			
39		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日		严由泉		
40		*	用例	图分析	1个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日		魏自强		
41		*	操作	契约	1个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日		陈易森		
42		*	协作	图	1个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日		吕美林		
43		*	编码		3个工作日	2018年11月24日	2018年11月26日		吴森梵		
44		-5	教师角1	色的查看学生名单	3 个工作日	2018年11月 27日	2018年11月 29日	38			
45		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年11月27日	2018年11月27日		严由泉		
				Task		Inactive Summary		External Tasks			
				Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
)!	4. Ci	uala Duata -	h Diam	Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
-		ple Project F12月09日		Summary		Manual Summary Rollup		Progress		_	
Juic. 1	_010±	1-12/103H		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress		-	
				Inactive Task		Start-only	Е				
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3				
			<u>'</u>			Page 2					

示识号	0	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21日 二	
46		*	用例	图分析	1个工作日	2018年11月27日	2018年11月27日		魏自强		
47		*	操作		1个工作日		2018年11月27日		李楠轩		
48		*	协作		1个工作日		2018年11月27日		吕美林		
49		*	编码		3 个工作日	2018年11月27日	2018年11月29日		陈易森		
50		4)	教师角	色的设置小组配置	3 个工作日	2018年11月 30日	2018年12月 02日	44			
51		*	领域	模型类图	1个工作日		2018年11月30日		严由泉		
52		*	用例	图分析	1个工作日	2018年11月30日	2018年11月30日		魏自强		
53		*	操作	契约	1个工作日	2018年11月30日	2018年11月30日		陈易森		
54		*	协作	图	1个工作日	2018年11月30日	2018年11月30日		吴森梵		
55		*	编码		3个工作日	2018年11月30日	2018年12月02日		吕美林		
56		-	学生角1	色的创建小组	2 个工作日	2018年12月03	2018年12月04日	50			
57		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年12月03日	2018年12月03日		严由泉		
58		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月03日	2018年12月03日		魏自强		
59		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月03日	2018年12月03日		陈易森		
60		*	协作	图	1个工作日	2018年12月03日	2018年12月03日		吕美林		
61		*	编码		2个工作日	2018年12月03日	2018年12月04日		李楠轩		
62		-5	教师角	色的设置作业	2 个工作日	2018年12月05日	2018年12月06日	56			
63		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年12月05日	2018年12月05日		严由泉		
64		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月05日	2018年12月05日		魏自强		
65		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月05日	2018年12月05日		李楠轩		
66		*	协作	图	1个工作日	2018年12月05日	2018年12月05日		吕美林		
				Task		Inactive Summary		External Tasks			
				Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
Dro:c	ct. C:	nala Draia -	· Dlan	Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
-		nple Project 年12月09日	I	Summary		Manual Summary Rollup		Progress			
zacc.	_0.0	, . L /100 [Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
				Inactive Task		Start-only	Е				
				Inactive Milestone		Finish-only	3				

示识号	0	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21日	
67	•	*	编码		2 个工作日	2018年12月05	日2018年12月06日		吴森梵		
68		-5		色的查看作业信息	3个工作日		日2018年12月09日		入が た		
69		*		模型类图	1个工作日		日2018年12月07日		吴森梵		
70		*		图分析	1个工作日		日2018年12月07日		魏自强		
71		*	操作		1个工作日		日2018年12月07日		李楠轩		
72		*	协作		1个工作日		日2018年12月07日		吕美林		
73		*	编码		3 个工作日	2018年12月07	日2018年12月09日		陈易森		
74		4	测试		3 个工作日		日2018年12月12日		严由泉		
75		4	提交第	二次release	0 个工作日		日2018年12月14日				
76		4	第三次迭位	'	19 个工作日	2018年12月1	4 2019年01月01	E			
77		-5		色的提交作业	3 个工作日		4 2018年12月16				
78		*	领域	模型类图	1个工作日		日2018年12月14日		严由泉		
79		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月14	日2018年12月14日		魏自强		
80		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月14	日2018年12月14日		陈易森		
81		*	协作	图	1个工作日	2018年12月14	日2018年12月14日		吕美林		
82		*	编码		3 个工作日	2018年12月14	日2018年12月16日		吴森梵		
83		-5	学生角 交	色的作业重复提	3 个工作日	2018年12月 17日	2018年12月 19日	77			
84		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年12月17	日2018年12月17日		严由泉		
85		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月17	日2018年12月17日		魏自强		
86		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月17	日2018年12月17日		陈易森		
87		*	协作	图	1个工作日	2018年12月17	日2018年12月17日		吴森梵		
				Task		Inactive Summary		External Tasks		_	
				Split		Manual Task		External Milestone	\$		
				Milestone	•	Duration-only		Deadline	•		
,		nple Project		Summary	·	Manual Summary Roll	In .	Progress	<u> </u>		
Data.	2018	年12月09日		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
Date.					u U	•	· · ·	ivialiuai F10gless			
Date.				Inactive Task		Start-only	L				
Date.				Inactive Milestone		Finish-only	3				

识号	0	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21日	四
88		*	编码		3 个工作日	2018年12月17日	2018年12月19日		李楠轩		
89		-5)	教师角1	色的作业检查	3 个工作日	2018年12月 20日	2018年12月 22日	83			
90		*	领域	模型类图	1个工作日				严由泉		
91		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日		魏自强		
92		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日		陈易森		
93		*	协作	<u>冬</u>	1个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日		吕美林		
94		*	编码		3个工作日	2018年12月20日	2018年12月22日		吴森梵		
95		-5	教师角(成绩	色的计算个人作业	3 个工作日	2018年12月 23日	2018年12月25日	89			
96		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		李楠轩		
97		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		魏自强		
98		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		陈易森		
99		*	协作	图	1个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		吕美林		
100		*	编码		3个工作日	2018年12月23日	2018年12月25日		严由泉		
101		-	学生角	色的查看成绩	3 个工作日	2018年12月26日	2018年12月28日	95			
102		*	领域	模型类图	1个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日		严由泉		
103		*	用例	图分析	1个工作日	2018年12月26日	32018年12月26日		魏自强		
104		*	操作	契约	1个工作日	2018年12月26日	3018年12月26日		陈易森		
105		*	协作	冬	1个工作日	2018年12月26日	3018年12月26日		吕美林		
106		*	编码		3个工作日	2018年12月26日	日2018年12月28日		吴森梵		
107		4	测试		3 个工作日	2018年12月29日	2018年12月31日	101	李楠轩		
				Task		Inactive Summary		External Tasks			
				Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
.	C .			Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
		ple Projec 年12月09日		Summary		Manual Summary Rollup		Progress		_	
Date. 2	-O 1 O 1	┼IZ/JUJL	1	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
				Inactive Task		Start-only	Е	-			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3				
						Page 5					

08 IIII 09	任务模式	士务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	21 <u> </u>
	4		1个工作日	2019年01日01日] 2019年01月01日	107		二四
	-5	JE文7678月34八十	+ 117	2015—01/101	12015—017]01Д	107		
10	*?							
11	*?							
12	-5							
13	*?							
14	-5							
15	*?							
16	*?							
17	*?							
18	*?							
		Task		Inactive Summary		External Tasks		-
		Task Split		Manual Task		External Milestone	\$	-
oject: Sin	mple Proiect	Split					♦	-
	mple Project 年12月09日	Split Milestone	♦	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup		External Milestone Deadline Progress		
		Split Milestone	♦	Manual Task Duration-only		External Milestone Deadline		-
		Split Milestone Summary	♦	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only		External Milestone Deadline Progress		
		Plan Split Milestone Summary Project Summary	♦	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary		External Milestone Deadline Progress		























